

Harmonogram

Termin	Cel
31.03.2026	Formowanie bazy wiedzy (service mesh, k8s, containers, microservices)
08.04.2026	Papierowy prototyp aplikacji mikroserwisowej
11.04.2026	Określenie optymalnych zasobów dla zabezpieczenia stabilnej pracy aplikacji
25.04.2026	Konfiguracja środowiska na przydzielonych maszynach wirtualnych
30.04.2026	Implementacja n wybranych mikrouslug aplikacji i ich wdrozenie
10.05.2026	Pilotazowe badania wydajności bez użycia service mesh
20.05.2026	Linkerd - pomiary wydajności
25.05.2026	Istio - pomiary wydajności
30.05.2026	Consul - pomiary wydajności
05.06.2026	Podsumowanie pomiarów wydajności, wnioskowanie